

Утверждаю:

Глава
Республики Саха (Якутия)



А.С. Николаев
_____ А.С. Николаев

_____ 20__ года

Утверждаю:

Председатель Правления
ПАО «Газпром»



_____ А.Б. Миллер


«__» _____ 20__ года

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА ПЕРИОД 2021-2025 ГОДЫ

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления

ПАО «Газпром»



_____ В.А. Маркелов

«__» _____ 20__ года

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»



_____ С.В. Густов

«__» _____ 20__ года

10	Газопровод межпоселковый до н.п.Верхний Курангах и н.п.Нижний Курангах и н.п.Халыстыр Арданского района	газопровод межпоселковый	28 802	539	3	60	2021	2022	2023	2025	64	2021	2025	602	2021	2025	3 974	2	2021	2025	3	-	-
11	Газопровод-отвод и ГРС п. Чульман	перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС	-	-	-	0,51	2021	2022	2023	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Газопровод межпоселковый от ГРС Чульман до н.п. Чульман Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)	газопровод межпоселковый	46 587	-	1	7	2021	2022	2023	2024	3	2021	2024	62	2021	2024	3 747	1	2021	2024	1	-	-
	Газопровод-отвод и ГРС с. Мурия (Биченча)																						
13	Газопровод межпоселковый от н.п.Мурия до н.п.Батамай Ленского района	газопровод межпоселковый	275	184	1	14	2021	2022	2023	2024	6	2021	2024	58	2021	2024	44	1	2021	2024	2	-	-
	Газопровод-отвод и ГРС г. Олэйменск																						
14	Газопровод межпоселковый от н.п.Олэйменск до н.п.Юнкор, н.п.Улахан-Муку, н.п.Олэйменское, н.п.Кяччи, н.п.Абага и к н.п.Центральная Абага Олэйменского района	газопровод межпоселковый	5 726	4 100	6	32	2022	2023	2024	2025	63	2022	2025	1 250	2022	2025	1 316	9	2022	2025	24	-	-
15	Газопровод межпоселковый ГРС Олэйменск - н.п. Нефтебаза - н.п. Сельваново с отводом к н.п. Солонки Олэйменского района Республики Саха (Якутия)	газопровод межпоселковый	305	220	3	21	2022	2023	2024	2025	14	2022	2025	117	2022	2025	274	1	2022	2025	2	-	-

1 - объем инвестиций ООО "Газпром межрегионгаз" на 2021 - 2025 гг. подлежит уточнению в зависимости от выполнения Правительством (Администрацией) субъекта своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа и отсутствия в регионе задолженности за поставленный газ.

2 - протяженность газопроводов уточняется по результатам завершения ПИР.

3 - сроки выполнения мероприятий будут устанавливаться по факту проведения конкурентных процедур, по результатам завершения ПИР, утверждения проектной документации и включения проектов в Инвестиционную программу ООО «Газпром межрегионгаз» и Инвестиционную программу ПАО «Газпром».

Примечание:

При формировании Программ газификации региона, ежегодно выполняется анализ фактической реализации Программы, уточняются источники финансирования, а также ранжирование ее объектов в соответствии с актуальными финансовыми условиями.

В условиях финансовых ограничений проектирование начинать только по проектам минимального сценария.

1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечивает:


- 1.1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. ООО «Газпром межрегионгаз» оставляет за собой право исключить объекты проектирования или строительства из Программы и Плана-графика синхронизации при подтвержденной Администрацией субъекта информации о параллельном проектировании или строительстве аналогичных объектов в рамках иных программ за счет средств регионального бюджета или иных бюджетных источников, привлеченных средств и предъявить администрации субъекта понесенные затраты для компенсации.
- 1.4. Эксплуатация объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС, осуществляется в установленном порядке.
- 1.5. Эксплуатация объектов сетей газораспределения осуществляется дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение».

2. Администрация (Правительство) обеспечивает:


- 2.1. За счет средств бюджетов всех уровней и иных источников строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки и синхронизированные со сроками завершения строительства по объектам за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».
- 2.2. В установленном порядке разработку и синхронную с ООО «Газпром межрегионгаз» реализацию мероприятий, касающихся финансового планирования, организации и проведения проектных, строительного-монтажных работ на объектах инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, связанных с подготовкой будущих потребителей газа по объектам газификации.
- 2.3. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, подключение (врезку или присоединение) потребителей к сетям газораспределения.
- 2.4. За счет средств населения строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
 - 2.6.1. Внесение сведений об объектах проектирования в соответствующие схемы территориального планирования на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации не позднее 6 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации.
 - 2.6.2. Принятие на основании утвержденного Плана-графика синхронизации уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ с подготовкой технических заданий на их разработку не позднее 6 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации.
 - 2.6.3. Разработку ППТ и ПМТ, проведение в предусмотренных законом и выданным техническим заданием (п. 2.6.2) случаях публичных слушаний, согласований и утверждения уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработанных ППТ и ПМТ не позднее 6 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации.
 - 2.6.4. Изъятие земельных участков в случае отказа их правообладателей в предоставлении земель для строительства объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ.
- 2.7. Компенсацию затрат, понесенных ООО «Газпром межрегионгаз» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с утвержденным Планом-графиком синхронизации, которые исключаются из Программы по инициативе правительства региона.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства объектов за счет средств бюджета или иных бюджетных источников, привлечения средств, которые в соответствии с Планом-графиком синхронизации реализуются за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

СОГЛАСОВАНО:


Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия)


_____ А.В. Тарасенко
«__» _____ 2020 года


Член Правления,
начальник Департамента 313
ПАО «Газпром»


_____ В.К. Марков
«__» _____ 2020 года

Член Правления,
начальник Департамента 308
ПАО «Газпром»


_____ В.А. Михаленко
«__» _____ 2020 года

Член Правления,
начальник Департамента 314
ПАО «Газпром»


_____ Г.Н. Сухов
«__» _____ 2020 года

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
и реконструкции ООО «Газпром
межрегионгаз»


_____ А.Г. Бугаенко
«__» _____ 2020 года

Генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток»


_____ Г.В. Шперлинг
«__» _____ 2020 года

Заместитель генерального директора
по проектированию АО «Газпром промгаз»


_____ Н.В. Варламов
«__» _____ 2020 года

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»


_____ В.И. Бородин
«__» _____ 2020 года

