

Утверждаю:

Глава  
Республики Саха (Якутия)



\_\_\_\_\_ А.С. Николаев

\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Утверждаю:

Председатель Правления  
ПАО «Газпром»

\_\_\_\_\_ А.Б. Миллер

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ПЛАН-ГРАФИК  
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ  
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД  
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»

\_\_\_\_\_ С.В. Густов

«29» декабря 20\_\_ года

Объекты газификации Республики Саха (Якутия),  
согласно Программе газификации регионов Российской Федерации на 2021 г.

№ п/п	Инвестор	ИНВЕСТИЦИИ ПАО "ГАЗПРОМ" млн. рублей
		2021 г.
1	ООО "Газпром межрегионгаз"	200,6 **

№ п/п	Наименование объекта	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА																						
		ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ																						
		по состоянию на 01.12.2020 г., в том числе:																						
		Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)					Газификация домовладений (квартир)							Котельные										
Протяженность, км <sup>1</sup>	Период работ				Протяженность, км <sup>1</sup>	Период строительства				шт.	Период подготовки				шт.	Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона)	шт.	Период подготовки				шт.	Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона)	
	ПНР начало <sup>2</sup>	ПНР окончание <sup>2</sup>	СМР начало <sup>2</sup>	СМР окончание <sup>2</sup>		ПНР начало	ПНР окончание	СМР начало	СМР окончание		ПНР начало	ПНР окончание	СМР начало	СМР окончание				шт.	шт.	ПНР начало	ПНР окончание			СМР начало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		179					244					3 768					22 299	52					83	
1	Газопровод-отвод и ГРС г. Олбюмкис	7,0	2017	2021	2022	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Газопровод межпоселковый от ГРС Олбюмкис до н.п. Олбюмкис Олбюмкисского района Республики Саха-Якутия	13,4	2017	2019	2022	2025	105,0	2016	2023	2022	2025	2099	2017	2023	2022	2025	5490	24	2017	2023	2022	2025	30	
3	Газопровод-отвод и ГРС г. Алдан	2,8	2017	2021	2022	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Газопровод межпоселковый от ГРС Алдан до н.п. Алдан с отводом на н.п. Ленинский и н.п. Лебединый Алданского района Республики Саха-Якутия	23,7	2017	2019	2022	2025	35,5	2021	2022	2022	2025	529	2021	2022	2022	2025	8310	15	2021	2022	2022	2025	31	
5	Газопровод-отвод и ГРС с. Мурыя	0,7	2017	2021	2022	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Газопровод межпоселковый от ГРС Мурыя до н.п. Беченча и н.п. Мурыя Ленского района Республики Саха-Якутия	36,2	2017	2019	2022	2024	20,9	2016	2021	2022	2024	337	2017	2021	2022	2024	339	6	2017	2021	2022	2024	8	
7	Газопровод-отвод и ГРС с. Иенгра	9,3	2017	2021	2022	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Газопровод межпоселковый от ГРС Иенгра до н.п. Иенгра Нерюнгринского района Республики Саха-Якутия*	1,7	2017	2021	2022	2024	9,5	2021	2022	2022	2024	81	2021	2022	2022	2024	117	3	2021	2022	2022	2024	3	
9	Газопровод-отвод и ГРС г. Алдан-2	3	2021	2023	2024	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Газопровод межпоселковый до н.п. Верхний Куранах н.п. Нижний Куранах и н.п. Хатыстыр Алданского района	60	2021	2022	2023	2025	64	2021	2022	2023	2025	602	2021	2023	2023	2025	3 974	2	2021	2023	2023	2025	8	
11	Газопровод-отвод и ГРС п. Чульман	0,51	2021	2022	2023	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Газопровод межпоселковый от ГРС Чульман до н.п. Чульман Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)	7	2021	2022	2023	2024	3	2020	2021	2022	2024	62	2022	2023	2023	2024	3 951	1	2022	2023	2023	2024	1	
13	Газопровод-отвод и ГРС с. Мурыя (Беченча)																							
	Газопровод межпоселковый от н.п. Мурыя до н.п. Батамай Ленского района	14	2021	2022	2023	2024	6	2021	2022	2023	2024	58	2021	2022	2023	2024	118	1	2021	2022	2023	2024	2	

Примечание:

<sup>1</sup> Протяженность подлежит уточнению по результатам выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;

<sup>2</sup> Сроки начала и окончания работ подлежат уточнению по факту проведения конкурентных процедур на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;

\* Указаны планируемые сроки выполнения работ при условии выдачи в срок до 01.02.2021 Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) заключения этнолоаической экспертизы;

\*\* Сумма инвестиций может быть уточнена по факту утверждения инвестиционной программы ООО "Газпром межрегионгаз"

**1.1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечивает:**

- 1.1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов отводов и ГРС в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. ООО «Газпром межрегионгаз» оставляет за собой право исключить объекты проектирования или строительства из Плана-графика синхронизации, при информации о параллельном проектировании или строительстве аналогичных объектов в рамках иных программ за счет средств регионального бюджета или иных бюджетных источников, привлеченных средств и предъявить администрации субъекта понесенные затраты для компенсации.
- 1.4. Эксплуатация объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС осуществляется в установленном порядке.
- 1.5. Эксплуатация объектов сетей газораспределения осуществляется дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение».

**2. Администрация (Правительство) обеспечивает:**

- 2.1. За счет средств бюджетов всех уровней без привлечения средств населения строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки и синхронизированные со сроками завершения строительства по объектам за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».
- 2.2. В установленном порядке разработку и синхронную с ООО «Газпром межрегионгаз» реализацию мероприятий, касающихся финансового планирования, организации и проведения проектных, строительного-монтажных работ на объектах инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, связанных с подготовкой будущих потребителей газа по объектам газификации, включенным в раздел «объекты проектирования (ПИР будущих лет)».
- 2.3. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, подключение (врезку или присоединение) потребителей к сетям газораспределения.
- 2.4. За счет средств населения строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
- 2.6.1. внесение сведений об объектах проектирования в соответствующие схемы территориального планирования, в том числе в СТП Российской Федерации, на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации.
- 2.6.2. принятие на основании Плана-графика синхронизации уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ, в том числе получение решений о разработке ППТ и ПМТ на федеральном уровне, с подготовкой технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации.
- 2.6.3. разработку ППТ и ПМТ, проведение в предусмотренных законом и выданным техническим заданием (п. 2.6.2.) случаях публичных слушаний, согласований и утверждения уполномоченными органами, в том числе федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления разработанных ППТ и ПМТ не позднее 6 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации.
- 2.6.4. изъятие земельных участков в случае отказа их правообладателей в предоставлении земель для строительства объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ.
- 2.6.5. обеспечение оформления публичных сервитутов, необходимых для сокращения сроков оформления прав на земельные участки в период строительства объектов газоснабжения и газификации.
- 2.7. Компенсацию затрат, понесенных ООО «Газпром межрегионгаз» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Планом-графиком синхронизации, которые исключаются из Программы газификации регионов РФ по инициативе правительства области.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства объектов за счет средств бюджета или иных бюджетных источников, привлечения средств, которые в соответствии с Планом-графиком синхронизации реализуются за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

**Согласовано:**

Председатель Правительства  
Республики Саха (Якутия)

А.В. Тарасенко

« » 20\_\_ года

Заместитель генерального директора по  
капитальному строительству и реконструкции  
ООО «Газпром межрегионгаз»

А.Г. Бугаенко

« » 20\_\_ года

Директор филиала  
ООО «Газпром инвест»  
«Газпром газификация»

Д.С. Саврухин

« » 20\_\_ года

Генеральный директор  
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Г.В. Шперлинг

« » 20\_\_ года

Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»

Г.В. Шперлинг

« » 20\_\_ года